



**梧州市第二职业中等专业学校
广西壮族自治区中等职业学校示范特色专业及实训基地建
设—工业机器人技术专业实训基地建设项目
专项资金审计报告**

奕信审字（2021）第 011 号

梧州市第二职业中等专业学校：

我们接受梧州市第二职业中等专业学校委托，于 2021 年 03 月 19 日至 2021 年 03 月 24 日，对梧州市第二职业中等专业学校截止 2020 年 12 月 31 日的广西壮族自治区中等职业学校示范特色专业及实训基地建设—工业机器人技术专业实训基地建设项目（以下简称：工业机器人技术专业实训基地建设项目）资金管理使用情况及绩效进行了专项审计。提供与本次审计相关的合法、真实、完整的财务资料和其他相关资料是梧州市第二职业中等专业学校的责任，我们的责任是在实施审计的基础上，对梧州市第二职业中等专业学校工业机器人技术专业实训基地建设项目资金的管理使用情况及绩效发表审计意见。现将审计情况报告如下：

一、实施审计工作的基本情况

我们依据《中国注册会计师审计准则》，遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对项目资金是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们对梧州市第二职业中等专业学校提供关于工业机器人技术专业实训基地建设项目资金的会计账簿、会计凭证、会计报表以及相关资料，结合学校的实际情况，运用了审阅、复核、询证、盘点以及对审计中发现的重要事项进行延伸审计等我们认为必要的审计程序和检查方法。我们相信，我们获取了充分、适当的审计证据，这些审计证据能够为发表审计意见提供可靠基础。



二、梧州市第二职业中等专业学校的基本情况

(一) 学校基本情况

梧州市第二职业中等专业学校始建于1982年，座落在梧州市（县），隶属广西壮族自治区，是广西第三批国家中等职业教育改革发展示范学校。同时，学校还是广西首批国家级重点中等职业学校，也是梧州市唯一的国家级重点职校。近年来，学校还先后成为广西首批示范性中职学校和中职教育示范特色学校、广西20所中职教改试验学校、全国30所中等职业学校信息技术培训中心和广西中职教科研二十强学校之一。

(二) 项目基本情况

1、项目名称:

梧州市第二职业中等专业学校工业机器人技术专业实训基地建设项目

2、项目预算总金额及资金来源:

资金预算总额500.00万元，其中：自治区财政专项资金500.00万元。

3、项目的主要建设内容:

(1) 校内实训基地建设内容

①场地建设：新建工业机器人综合工作站实训室、机器人柔性制造生产线实训室、工业机器人仿真实训室、机电设备装调维护技术综合实训室。

②设备建设：购置425万软硬件实训设备。能承担智能制造专业群核心课程的实践教学任务，能满足工业机器人应用与维护等自动化控制项目所需的实训环境。

(2) 师资队伍和课程建设内容

①师资队伍建设：培训对象为全体专业教师，结合示范特色专业建设的具体目标，确定1名专业带头人、2名骨干教师、6名双师型教师作为培训目标。使培养对象具有较高尚的政治素质、职业道德素质，有深厚的专业功底，在专业内有较好的示范引领作用，有较强的专业实践技能，并取得创造性的教学和科研成果。

②课程建设：根据工业机器人应用企业中机器人装配、设备操作、维修



维护等岗位，构建以工业机器人应用与维修过程为载体的课程体系，编制专业核心课程教学标准，编写两本校本特色教材，建设相应教学资源。

三、建设项目资金的审计情况

(一) 建设项目资金预算情况

经审计，我们根据相关会计资料确认：

根据《中等职业学校示范特色专业及实训基地建设方案和任务书》的预算批复数，建设项目资金预算总额为 500.00 万元。其中：

自治区财政预算投入 500.00 万元，占建设项目资金总额的 100.00%；

(建设项目资金预算情况详见附表)

(二) 建设项目资金到位情况

经审计，我们根据相关会计资料确认：

截止 2020 年 12 月 31 日，建设项目资金预算投入总额 500.00 万元，实际投入总额 500.00 万元，总体实际到位率为 100.00%。其中：

自治区财政实际投入资金 500.00 万元，实际到位率为 100.00%；

(建设项目资金实际到位情况详见附表)

(三) 建设项目资金使用情况

经审计，我们根据相关会计资料确认：

截止 2020 年 12 月 31 日，建设项目资金实际投入总额 500.00 万元，实际支出总额 500.00 万元，总体实际支出率为 100.00%。其中：

自治区财政资金实际投入总额 500.00 万元，实际支出总额 500.00 万元，实际支出率为 100.00%。其中，用于购置实验实训设备的费用为自治区财政专项经费总额的 84.83%，用于教学团队建设的费用为自治区财政专项经费总额的 6.25%，用于课程建设的费用为自治区财政专项经费总额的 8.92%。

包括：

1、工业机器人综合工作站实训室建设实际投入 194.30 万元，实际支出 194.84 万元，实际支出率为 100.28%。

2、机器人柔性制造生产线实训室建设实际投入 80.10 万元，实际支出



65.92 万元，实际支出率为 82.30%。

3、工业机器人仿真实训室建设实际投入 78.00 万元，实际支出 98.70 万元，实际支出率为 126.54%。

4、机电设备装调维护技术综合实训室建设实际投入 72.60 万元，实际支出 64.70 万元，实际支出率为 89.12%。

5、教学团队建设实际投入 30.00 万元，实际支出 31.26 万元，实际支出率为 104.20%。

6、课程建设实际投入 45.00 万元，实际支出 44.58 万元，实际支出率为 99.07%。

(建设项目资金实际支出情况详见附表)

(四) 建设项目绩效情况

根据梧州市第二职业中等专业学校提供的资料反映，工业机器人技术专业实训基地建设项目绩效表现在以下几个方面：

1、实训教学条件建设

截止 2020 年 12 月 31 日，项目建设后实训场地面积由原有基础的 600 m² 扩建为 1000 m²；实训设备总价值由原有基础的 452.00 万元增加至 876.16 万元；实训教室数量由原有基础的 6 间增加到 10 间；标志性实训设备由原有基础的 430 套增加至 584 套；实训工位数由原有基础的 216 个增加至 300 个。

2、办学规模与基地利用

截止 2020 年 12 月 31 日，项目建设后核心专业招生规模由原有基础的 23 人扩招至 336 人；专业群招生规模由原有基础的 467 人扩招至 1689 人；年安排实训教学课时由原有基础的 800 节增加至 1600 节；年实训教学总利用量由原有基础的 18400 人次提高至 48000 人次。

3、校企合作

截止 2020 年 12 月 31 日，项目建设后合作办学企业数由原有基础的 3 个增加至 4 个；校企合作共建校内实训基地数由原有基础的 0 个扩建至 1 个；



校企合作共建校外实训基地数由原有基础的 5 个扩建至 6 个；校企合作开发课程由原有基础的 0 门增加至 4 门；订单培养人数由原有基础的 23 人增加至 336 人；向合作企业送生数由原有基础的 0 人增加至 108 人；合作培训数由原有基础的 4600 人次增加至 67200 人次；合作企业安排实习生数由原有基础的 0 人次增加至 216 人次。

4、师资队伍建设（培养）

截止 2020 年 12 月 31 日，项目建设后学校拥有副高以上职称由原有基础的 2 人增加至 4 人；拥有硕士/研究生以上学历由原有基础的 3 人增加至 4 人；省级教学名师由原有基础的 1 人增加至 2 人；拥有双师素质教师比例由原有基础的 33.30%提高至 66.70%；拥有高级技师职称的教师由原有基础的 2 人增加至 3 人。

5、师资队伍建设（引进）

截止 2020 年 12 月 31 日，项目建设后学校拥有副高以上职称由原有基础的 2 人增加至 4 人；拥有硕士/研究生以上学历由原有基础的 3 人增加至 4 人；省级教学名师由原有基础的 1 人增加至 2 人；拥有高级技师职称的教师由原有基础的 2 人增加至 3 人。

6、教学科研成果建设

截止 2020 年 12 月 31 日，项目建设后获得国家级的项目由原有基础的 0 项增加至 1 项；获得自治区级一等奖的项目由原有基础的 0 项增加至 4 项；获得自治区级二等奖的项目由原有基础的 4 项增加至 7 项；获得自治区级三等奖的项目由原有基础的 4 项增加至 11 项；获得地市级一等奖的项目由原有基础的 6 项增加至 19 项；获得地市级二等奖的项目由原有基础的 5 项增加至 21 项；获得授权专利数由原有基础的 0 项增加至 2 项。

7、课程建设

截止 2020 年 12 月 31 日，项目建设后出版教材由原有基础的 0 本增编至 4 本；校级重点建设课程由原有基础的 0 门增设至 4 门。

8、人才培养（专业群）



截止 2020 年 12 月 31 日，项目建设后毕业生人数由原有基础的 151 人增至 167 人；毕业生就业率由原有基础的 97.90%提高至 98.50%；毕业生升学率由原有基础的 12.80%提高至 30.50%；毕业生“双证”获取率由原有基础的 82.00%提高至 96.00%；学生技能竞赛获奖数由原有基础的 37 人次增至 47 人次；省部级职业技能大赛获奖数由原有基础的 11 人次增至 19 人次；地市级职业技能大赛获奖数由原有基础的 26 人次增至 28 人次。

9、职业培训鉴定

截止 2020 年 12 月 31 日，项目建设后培训种类由原有基础的 0 种增加至 2 种；培训班次由原有基础的 0 班次增加至 2 班次；培训量由原有基础的 0 人次增加至 49 人次；获证人数由原有基础的 0 人递增至 49 人；获证率由原有基础的 0.00%提高至 100.00%。

10、社会服务

截止 2020 年 12 月 31 日，项目建设后承办地市级职业技能竞赛由原有基础的 0 次增加至 2 次；开展技术交流和推广项目由原有基础的 0 项增加至 8 项。

四、审计意见

1、根据上述审计情况，我们认为，梧州市第二职业中等专业学校工业机器人技术专业实训基地建设项目资金管理使用符合教育部、财政部《广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区教育厅关于提前下达 2018 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金的通知》（桂财教【2017】192 号）、《梧州市财政局、梧州市教育局关于下达 2018 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金的通知》（梧财教【2018】22 号）以及相关法律制度的有关规定。建设项目预算资金 500.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际投入资金 500.00 万元，资金预算投入完成率为 100.00%；实际支出 500.00 万元，资金预算支出完成率为 100.00%。资金用途基本能按申报内容使用，范围合理，未发现存在截留、挤占、挪用专项资金的问题。

2、经审核，梧州市第二职业中等专业学校在工业机器人技术专业实训



基地建设项目建设过程中,通过政府采购方式确定了设备采购单位,根据《中标通知书》,共签订了二份合同,分别为《梧州二职中 2018 工业机器人技术示范特色专业实训基地项目—A 分标》(项目编号: WZZC2018—G1—00649—KWZB),合同金额为 271.60 万元;《梧州二职中 2018 工业机器人技术示范特色专业实训基地项目—B 分标》(项目编号: WZZC2018—G1—00649—KWZB),合同金额为 152.56 万元。未发现该建设项目存在涉及业务外包的问题。

五、审计建议

由于梧州市第二职业中等专业学校项目已完工等待验收,对项目实施过程中形成的资产,应按照项目建设方案的规定使用和管理,充分发挥资金的使用效益。

六、其他事项

本报告仅供梧州市第二职业中等专业学校对项目经费使用情况进行财务验收申报时使用,不得用于其他目的,因使用不当造成的后果,与本公司无关。

附表:

广西壮族自治区中等职业学校示范特色专业及实训基地建设—工业机器人技术专业实训基地建设项目预算执行情况一览表


梧州市奕信联合会计师事务所



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021 年 03 月 25 日

附表

广西壮族自治区中等职业院校示范特色专业及实训基地建设 一、工业机器人技术专业实训基地建设项目

预算执行情况一览表

学校名称：梧州市第二职业中等专业学校

项目内容	自治区财政(元)		办学主管部门(元)		学校自筹(元)	
	预算投入	实际投入	预算投入	实际投入	预算投入	实际投入
合计	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-
工业机器人综合工作站实训室	1,943,000.00	1,943,000.00				
机器人柔性制造生产线实训室	801,000.00	801,000.00				
工业机器人仿真实训室	780,000.00	780,000.00				
机电设备装调维护技术综合实训室	726,000.00	726,000.00				
教学团队建设	300,000.00	300,000.00				
课程建设	450,000.00	450,000.00				
		5,000,000.00				
		1,948,360.00				
		659,240.00				
		987,000.00				
		647,000.00				
		312,600.00				
		445,800.00				

项目或摘要		名称	年度	金额(元)	备注		
项目 资金 到位 情况	2018年5月财政授权支付额度到账通知单, 下达2018年现代职业教育质量提升计划中央专项资金	自治区专项资金	2018年	5,000,000.00			
			2019年				
			2020年				
			2018年				
			2019年				
			2020年				
			2018年				
			2019年				
			2020年				
			预算 支出 进度 情况	办学主管部门支持资金	学校自筹资金	2018年	
2019年							
2020年							
自治区专项资金						4,997,576.84	
办学主管部门支持资金						2,423.16	
学校自筹资金							
其他资金							
需要特别说明的							
其他有关资金问题							



营业执照

(副本) () (换)

统一社会信用代码91450405672495229C

名称 梧州市奕信联合会计师事务所(普通合伙)

类型 合伙企业

主要经营场所 梧州市奥奇丽路8号恒祥花苑壹号楼地层

执行事务合伙人 苏凯明

成立日期 2008年04月24日

合伙期限 2008年04月24日至2028年04月23日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关



2016年 07月 28日

提示


1、每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告;

2、《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成之日起20个工作日内,通过企业信用信息公示系统向社会公示。

证书序号: NO.008153

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 梧州市奕信联合会计师事务所



主任会计师: 苏凯明

办公场所: 梧州市奥奇丽路8号恒祥花苑

壹号楼地层


组织形式: 普通合伙

会计师事务所编号: 45040005

注册资本(出资额):

批准设立文号: 桂财会〔2008〕21号

批准设立日期: 2008年4月21日



姓 Full name 梅华
 性 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1971-01-11
 工作单位 Working unit 梅州市奥信联合会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 450404197101110026



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名 苏俊明
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1976-11-18
 Date of birth
 工作单位 扬州市美信联合会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 450404197611180315
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



防伪编号：2021032517064099449

报告文号：奕信审字（2021）第011号

委托单位：梧州市第二职业中等专业学校

被审验单位名称：梧州市第二职业中等专业学校

事务所名称：梧州市奕信联合会计师事务所（普通合伙）

报告类别：专项审计（其他专项审计）

报告日期：2021-03-25

报备时间：2021-03-25 17:06:40

签名注册会计师：苏凯明 杨华

报备状态：审核通过



梧州市第二职业中等专业学校 专项资金审计报告

事务所名称：梧州市奕信联合会计师事务所（普通合伙）

事务所电话：0774-3831038

电子邮箱：yixin_win@126.com

通讯地址：梧州市奥奇丽路8号恒祥花苑壹号楼地层

本防伪编号仅证明业务报告是由经依法批准设立的、具有法定执业资格的会计师事务所出具。

业务报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。

PC端防伪查询网址：<http://www.gxicpa.com:9008/report-ic#/query/report/>